

ZMLUVA O DIELO –DODATOK Č. 1

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvorená v nižšie uvedený deň, medzi uvedenými stranami

Zmluvné strany

Objednávateľ : Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice

Sídlo: Lermontovova 1, 040 01 Košice-Staré Mesto
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Mitrik, PhD., riaditeľ školy
IČO: 00161764
DIČ: 2020762425
Tel.: 055/6325411
Email: spsstage@spssagke.edu.sk
Internetová stránka: <http://www.stavke.sk/>
Bankové spojenie: Štátna pokladňa
IBAN: SK74 8180 0000 0070 0019 1638

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno: **MG PROJECT s.r.o.**
Sídlo: Sv. Anny 12, 060 03 Podolíneč
IČO: 47065125
DIČ: 2023329374
IČ pre DPH: SK 2023329374
Zapísaný: OR OS v PO Oddiel: Sro, Položka č.: 24863/P
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Mgr. Michal Marhefka
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Mgr. Michal Marhefka
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s.
Číslo účtu (IBAN): SK40 0900 0000 0051 4552 8407
Tel.: +421 911 110 419
E-mail: info@mgproject.sk

(ďalej „zhotoviteľ“)

I. Obsah dodatku

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy o dielo zo dňa 13.2.2019 (ďalej len Zmluvný vzťah):

1. Počas realizácie predmetu zákazky „**Multifunkčné ihrisko 40 x 18 m**“ verejný obstarávateľ zistil, že je nevyhnutné zvýšiť ochranu majetku školy sieťovým systémom, aby sa pri športových hrách nerozbíjali okná na škole a tiež túto ochranu je potrebné zrealizovať aj pri oplotení súkromného pozemku. Táto ochrana bola v projekte navrhnutá iba do výšky 3 m, čo je nepostačujúce. Je potrebné vykonať osadenie dvoch vyšších stĺpov pre ukotvenie nosných lán, na ktoré bude zavesený sieťový systém ochranný. Na osadné stĺpy sa zároveň namontuje aj osvetlenie ihriska. Pri spracovaní projektu tieto práce neboli navrhnuté ani rozpočtované, nakoľko okolo ihriska má objednávateľ zrealizovaný káblový rozvod elektrickej prípojky na osvetlenie. Rozpočtovaný náklad prác navyše je 7 903,46 EUR s DPH
2. Potreba zmien vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a uvedenou zmenou sa nemení charakter zmluvného vzťahu.
3. Práce navyše neprekročia 15% pôvodnej hodnoty stavebných prác. Uvedená zmena zmluvného vzťahu je v zmysle § 18 odst. 3 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní prípustná. Nové verejné obstarávanie by objednávateľovi spôsobilo ťažkosti pri realizácii projektu, lebo ten by nemohol byť dokončený v stanovenom termíne. Zároveň, ak by predmetné sieťovanie realizoval iný subjekt, nebol by jasný zhotoviteľ stavby a teda ani subjekt, ktorý by prevzal zodpovednosť za dielo ako celok.
4. Z dôvodu uvedeného v bodoch č.1 až 3 tohto článku sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene časti Zmluvy o dielo zo dňa 13.2.2019 čl. II Cena a dielo nasledovne:

*1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v sume **76 085,74 € s DPH**, a to podľa ponukového rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.*

2. Cena za dielo je určená nasledovne:

Cena diela bez DPH: 63 404,78 EUR

Výška DPH: 12 680,96 EUR

Cena diela s DPH: 76 085,74 EUR

Cena je stanovená ako pevná a konečná, s možnosťou zmeny iba za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Rozpočet ceny je uvedený v rozpočte tvoriacom Prílohu č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 13.2.2019 a Príloha č. 1 k tomuto Dodatku č.1 . Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená. Pokiaľ dôjde k navýšeniu nákladov, urobí sa tak obojstranným zápisom zo strany objednávateľa a zhotoviteľa v stavebnom denníku.


II . Iné dojednania

1. Ostatné dojednania Zmluvy o dielo zmenou č. 1 nie sú dotknuté
2. Táto zmena / dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach z ktorých Objednávateľ si ponecháva dva vyhotovenia a Dodávateľ dva vyhotovenia.

3. Dodatok k zmluve č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa .

V Košiciach, dňa 6.3.2019


Objednávateľ



Ing. Michal Mitrik, PhD., riaditeľ školy spoločnosti

V Košiciach, dňa 6.3.2019

Zhotoviteľ



MG PROJECT s.r.o.
Sv. Anny 12, 065 03 Podolíneč
IČO: 46 324 038
DIČ: 2023329374

Mgr. Michal Marhefka, konateľ

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

príloha č.1 Krycí list rozpočtu a položkovitý výkaz výmer pre práce navyac

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Multifunkčne ihrisko Košice	JKSO	
Názov objektu	Náviac práce Multifunkčné ihrisko Košice	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	MG PROJECT s.r.o		
Spracoval	Mgr. Michal Marhefka		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		06.03.2019	
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	4 806,53	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS			0,00
2		Montáž	239,69	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažžené podmienky			0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia			0,00
5	"M"	Dodávky	1 429,72				17	Iné VRN			0,00
6		Montáž	110,28				18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 586,22	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			0,00

Projektant		D		Celkové náklady		
Dátum a podpis		23		Súčet 7, 12, 19-22	6 586,22	
Objednávateľ		24		DPH 20,00 % z 6 586,22	1 317,24	
Dátum a podpis		25		Cena s DPH (r. 23-24)	7 903,46	
Zhotoviteľ		E				Prípochy a odpočty
Dátum a podpis		26		Dodávky zadávateľa	0,00	
		27		Kľzavá doložka	0,00	
		28		Zvýhodnenie +-	0,00	

ROZPOČET

Stavba: Multifunkčne ihrisko Košice

Objekt: Naviac práce Multiufunkčné ihrisko Košice

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MG PROJECT s.r.o

Miesto:

Spracoval: Mgr. Michal Marhefka

Dátum: 6. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	220010106	Montáž - stožiar jednoduchý dĺžky do 9, 5 m,pätka, bez výstroje na rovine	ks	2,000	150,000	300,000	0,000
2	348370004600	Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m	ks	2,000	70,000	140,000	0,100
3	348370004400	Stožiar osvetľovací rúrový, výška=9,0 m	ks	2,000	550,000	1 100,000	0,120
4	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4	m3	3,000	46,000	138,000	0,000
5	275313711	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	m3	3,000	100,000	300,000	7,247
6	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	5,000	13,000	65,000	0,020
7	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	5,000	4,000	20,000	0,000
8	611980003100	Sieťový systém, komponenty na prichytávanie D+M	m2	500,000	9,000	4 500,000	0,900
9	132710000100	Výstuž do betónu s roxorov 10mm	ť	0,020	1 161,000	23,220	0,020

Celkom

6 586,220

8,408